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Tämä opinnäytetyö käsittelee valmistusasteen mukaista tulouttamista projektitoi-
minnassa. Case-yritykseksi on valittu Tamtron Systems Oy, joka on erikoistunut 
raskaan kaluston vaaka- ja mittausjärjestelmiin. Tutkimusongelmana oli selvittää, 
miten yrityksessä tuloutetaan pitkän valmistusajan vaativat suoritteet.  
  
Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena case-yrityksessä. Teoreet-
tinen viitekehys käsittelee kirjanpitoon ja taloushallintoon liittyviä säädöksiä ja 
lakeja, jotka määrittävät, millainen yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen kuuluisi 
olla. Lähdemateriaalina on käytetty suullisia, painettuja ja elektronisia lähteitä 
sekä muuta aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. 
 
Tutkimuksen empiirinen osio käsittelee yrityksen projektiprosessia ja kirjanpidol-
lisia tapahtumia toimitusprosessin edetessä. Selvitettäessä yrityksen eri prosesseja 
lähteenä on käytetty projektipäällikön, myyntipäällikön ja talouspäällikön haastat-
teluita ja havainnoivaa osallistumista. Yrityksen tämänhetkiseltä tilintarkastajalta 
on pyydetty hänen mielipiteensä nykyisestä tuloutusvaihtoehdosta. 
 
Tutkimuksessa selvisi, että yrityksessä sovelletaan vaihto-omaisuuden kirjauksissa 
luovutukseen perustuvaa tulouttamista. Osatuloutuksen uusittu malli vuodelta 
2008 pystyisi helpottamaan niin tilinpäätöksen kuin taloushallinnon työtä. Kan-
sainväliset ja valtakunnalliset säädökset suosittavat yrityksiä käyttämään valmis-
tusasteista tulouttamista, jotta yrityksen toiminta olisi vertailukelpoisempaa ja 
läpinäkyvämpää aikaisempien tilikausien kanssa.  
 
Tulouttamistavan muutoksella case-yrityksen liiketoiminnan seurantaa voitaisiin 
parantaa, laskentatoimi yrityksen sisällä kehittyisi sekä tilinpäätöstiedot olisivat 




Avainsanat: Osatuloutus, projektitoiminta, tilinpäätös
Lahti University of Applied Sciences 
Degree Programme in Business studies 
 
KURRI, TARU:  Percentage of Completion Method in 
project activities 
Case: Tamtron Systems Oy 
 








This thesis deals with the completion method of revenue recognition in project 
activities. The case company Tamtron Systems Ltd is specialized in heavy vehicle 
and railway carriage weighing. The research problem was to find out how the 
company recognizes products requiring a long production time in the income 
statement and balance sheet.  
 
This thesis was carried out as a qualitative case study of the company. The theoret-
ical section of this thesis explores accounting and financial management regula-
tions and laws which determine what the companys’ accounts and financial state-
ments should be like. Oral, printed and electronic sources were used as source 
material.  
 
The empirical section of this thesis deals with the project process and, accounting 
transactions as the process progresses in the case company.  To examine different 
business processes of the company the project manager’s, sales manager’s and 
financial manager’s interviews and the thesis writer’s own observational participa-
tion were used as source material. The opinions of the company's auditor about the 
current completion method of revenue recognition in project activities are also 
included in the study.  
 
The study revealed that the company uses the inventory listings based on the entry 
in the transfer. The completion method‘s renewed model from 2008 would facili-
tate work on financial statements as well as financial administration work. Interna-
tional and national regulations recommend that companies should use percentage 
of completion method, so that the company's operations would be comparative-
compatible and transparent with the previous periods.  
 
Changing to a percentage of completion method, the company could improve the 
monitoring of projects. Also, accounting within the company would develop and   
financial statements would be more comparable with other fiscal periods.  
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 1 JOHDANTO 
Yritysten tilinpäätöskäytänteet ovat viime vuosina eläneet muutoksen keskellä.  
Uudet, yrityksien kansainvälistymistä edistävät sekä valvontaa helpottavat säädök-
set ovat tulleet jäädäkseen. Uusimpina muutoksina ovat vuonna 2005 Euroopan 
unionin alueelle siirtyneet kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS), jotka ovat 
ehkä tunnetumpi vanhalla nimellään IAS (International Accounting Standards) 
(IFRS 2009,161). Uusien säädöksien ja lakien tavoitteena on tilinpäätöskäytäntö-
jen harmonisointi, jotta eri maiden yrityksien tilinpäätökset olisivat vertailukelpoi-
sia keskenään. 
 
Yrityksen on laadittava jokaisen tilikauden (12 kuukauden jakso) päättyessä kir-
janpidon pohjalta tilinpäätös, joka koostuu tuloslaskelmasta, taseesta sekä liitetie-
doista. Nämä tilinpäätösinstrumentit eroavat toisistaan hyvin paljon: tuloslaskelma 
käsittelee yrityksen tilikauden tulosta ja tase yrityksen rahoituslaskelmia. Kulut tai 
menot syntyvät yritykselle sen hankkiessa tuotannontekijöitä, ja tulot tai tuotto 
syntyvät sen myydessä suoritteitaan yrityksen ulkopuolelle. Rahoitustapahtumat 
pitävät sisällään yrityksen rahaliikenteen, johon sisältyy esimerkiksi yrityksen asi-
akkailtaan saamia maksusuorituksia ja yritykseltä veloitettuja tapahtumia. Kirjan-
pitolain mukaan yrityksen liiketapahtumat tulisi merkitä juoksevassa kirjanpidos-
sa, jossa menot, tulot, rahoitus sekä oikaisu- ja siirtomerkinnät tulisi kirjata toteu-
tuneessa aikajärjestyksessä.  
 
Ongelmalliseksi tilinpäätöksen yrityksen kannalta tekevät projektit tai urakat, jot-
ka jatkuvat useammalle tilikaudelle. Kirjanpitolaki antaa erityisehdoilla yrityksille 
mahdollisuuden tulouttaa suoritteen monelle tilikaudelle valmistusasteisen tulou-
tuksen avulla. Tätä tulouttamistapaa on kahdenlaista, osatulouttamista ja luovu-
tukseen perustuvaa. Tilinpäätöksellisestä näkökulmasta nämä kaksi poikkeavat 
toisistaan suuresti tilinpäätöksien vertailtavuuden ja läpinäkyvyyden kannalta. 
Tilinpäätösraporttien ja väliraporttien pohjalta pystytään arvioimaan ja analysoi-
maan yrityksen luottokelpoisuutta tai vakavaraisuutta, sille ne tarjoavat mahdolli-
suuden nähdä, mihin suuntaan tulisi yrityksen kehittää yritystoimintaa. Jokainen 
yritys haluaa parantaa tuloksentuottamiskykyään. Kaikista tärkeimmät yrityksen 
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taloudellisista ominaisuuksista on kannattavuus ja jatkuvuus, koska yritys, joka ei 
tuota voittoa ja tulosta, ei voi toimia kovinkaan kauan.   
1.1 Tutkimuksen tausta 
 
 
Tutkimuksen kohdeyrityksenä on Tamtron Systems Oy, joka on erikoistunut ras-
kaan kaluston vaaka- ja mittausjärjestelmiin. Systems on osa isompaa Tamtron Oy 
- konsernia, jonka pääpaikka on Tampereella. Vuonna 2010 yrityksen liikevaihto 
oli kaksi miljoonaa euroa. Vertailtaessa tilinpäätöksiä noin kolmen miljoonan lii-
kevaihto on yritykselle normaali. Espoon toimipisteessä työskentelee 12 henkilöä, 
josta yksi ihminen on vastuussa Tamtron Systems Oy:n taloushallinnosta. Kirjan-
pito ja tilintarkastus on ulkoistettu. 
 
Vaaka- ja mittausjärjestelmät ovat pitkälti mittatilaustyötä asiakkaan tarpeiden 
mukaan.  Yrityksen myynti koostuu edellä mainittujen lisäksi tuotteiden päivityk-
sistä ja huollosta: asiakasyritys voi tilata tuotteesta vain tietyn komponentin tai 
tuotteen kokonaisuudessaan huoltosopimuksien kera. Vaakatilauksen hinta voi 
helposti olla useita satoja tuhansia euroja, ja räätälöintiasteesta riippuen itse tuot-
teen valmistus ja asennus voi kestää useamman tilikauden. 
 
Kun case-yritys myy esimerkiksi uuden vaakajärjestelmän hintaan 100 000 €, las-
kutetaan ennakkona 30 %. Ennakkomaksu siirtyy liikevaihtoon vasta kun järjes-
telmä on asennettu, jolloin asiakkaalta laskutetaan 60 % kauppahinnasta. Viimei-
senä eränä Tamtron Systems Oy laskuttaa asiakkaan hyväksytystä käyttöönotosta 
10 %. Järjestelmien tuotantoa varten tehdään ostoja, jotka rahoitetaan ennakko-
maksuilla ja yrityksen vapaalla käyttöpääomalla. Ostot kirjataan yrityksen kirjan-
pidossa varaston arvoon, kunnes järjestelmä on toimitettu. Yrityksen tilintarkasta-
ja kuitenkin vaatii, että projektiin kohdistuneet ostot tulisi olla eriteltyinä yrityksen 
kirjanpidossa. Hänen mukaansa tilinpäätöksissä tulisi selvitä projektien laskutta-
mattomat loppuerät (10 %) ja jälkikustannusarvio, josta näkyisi kuinka paljon pro-




Ajankohtaiseksi tämän opinnäytetyön tekee Euroopassa uusi tuote niin sanottu 
pyöräprofiilin mittausjärjestelmä (Liite 5), jonka hinta on kymmenkertaisesti 
enemmän kuin normaalin junavaa’an.  Tuotteen suunnittelu, maahantuonti ja 
asennus voi sitoa yrityksen käyttöpääomaa yhden tilikauden tuloksen verran, jol-
loin yrityksessä käytössä oleva vaihto-omaisuuden tulouttamistapa on arvioitava 
uudestaan yrityksen kilpailukyvyn säilyttämiseksi.  
1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat 
 
Kirjanpidon ja tilinpäätöksen periaatteisiin kuuluu, että yrityksen tilinpäätöksen 
tulisi antaa mahdollisimman oikea kuva yrityksen taloudellisesta tilasta. Projekti-
luonteisessa toiminnassa tämä on kuitenkin haasteellista. Ostot, varaston arvo ja 
kulujen kirjaus tuottavat ongelmia tilinpäätöksessä, kun tuotetta ei kokonaisuudes-
saan tulouteta yhden tilikauden aikana.  
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on arvioida yrityksen nykyinen vaihto-
omaisuuden tulouttaminen. Jos nykyinen tapa ei ole yrityksen kannalta parhain 
mahdollinen, tutkimuksen empiirisenä osiona tulisi tuottaa yritykselle vaihtoeh-
toinen vaihto-omaisuuden tulouttamistapa. 
 
Tutkimuksen päätutkimusongelma on:  
• Miten yrityksessä tuloutetaan pitkän valmistusajan vaativat suo-
ritteet? 
Pääkysymystä tukemaan on johdettu seuraavat alaongelmat: 
• Miten tämänhetkinen tulouttamistapa vastaa lain asettamia vaa-
timuksia tilinpäätökselle? 
• Mitä yrityksen tulisi huomioida suoritteiden tulouttamisessa, jot-






Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena. Kvalitatiiviset menetelmät 
ovat tutkimusmenetelmiä, jotka tuottavat kuvailevaa aineistoa: ihmisten itse kir-
joittamia tai puhumia sanoja ja havainnoitavaa käyttäytymistä. Kohdetta pyritään 
kuvaamaan kokonaisvaltaisesti. Tuloksena ei ole niinkään numeerisia taulukoita, 
vaan laadullinen tutkimus sisältää joukon erilaisia tulkinnallisia ja samalla luon-
nollisia tutkimuskäytäntöjä. Tyypillistä kvalitatiiviselle tutkimukselle on, että sillä 
ei ole täysin omia tutkimusmetodeja ja tutkimuskohde esitellään ainutlaatuisena. 
(Denzel & Lincoln 2000, 3.; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009,160–164.)  
 
Kvantitatiivinen tutkimus tuottaa tietoa suuresta joukosta ihmisiä tai tapahtumia, 
kun taas kvalitatiivinen tutkimus perehtyy yksittäistapahtumaan ja ilmiöön. Kvali-
tatiivinen tutkimus on ainut tapa lähestyä osatuloutuksen ongelmia case-yrityksen 
kannalta, koska sen avulla pystytään perehtymään yrityksen toimintatapoihin, pro-
jektitoimintaan, taloushallinnon kirjauksiin ja näille kaikille yhteisiin pakottaviin 
säädöksiin. 
 
Tutkimusstrategia viittaa tapaustutkimukseen, jossa tuotetaan yksityiskohtaista 
tietoa yksittäisestä tapauksesta. Tätä yksittäistä tapahtumaa tutkitaan yhteydessä 
omaan ympäristöön, tässä opinnäytetyössä osatuloutuksen vaikutuksista kokonai-
suudessa yrityksen kirjanpitoon. Tapaustutkimuksessa aineistoa kerätään havain-
noiden, haastatellen ja yrityksen kirjanpidollisia dokumentteja tutkien. (Hirsjärvi 
ym. 2009, 135.) Koska opinnäyte kirjoitetaan yritykselle, jossa tutkija on opintoi-
hin kuuluvassa työharjoittelussa, tulee tutkimusmetodina havainnointi hyvin oleel-
lisesti esille esimerkiksi tämänhetkisten kirjanpitokirjauksien muodossa sekä yri-
tyksen toimintatapojen soveltamisesta.  
 
Haastattelu on tiedonkeruumenetelmänä haastava, koska siinä ollaan suorassa 
vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa.  Aineistonkeruu on joustavampaa ja vasta-
uksia voi tulkita suuremmassa määrin verrattaessa kvantitatiiviseen tutkimukseen.  
Haastateltavan vastaukset ovat monitahoisia, joihin saa tarvittaessa lisäkysymyk-
sillä tarkennusta ja aineiston täydentäminen on helppoa jälkikäteenkin. Haastattelu 
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tutkimusmetodina on konteksti- ja tilannesidonnaista, jolloin sen hyödynnettävyys 
on pitkälti kohdistettu tiettyyn tutkimustarkoitukseen. Tutkimuksessa on käytetty 
avointa yksilöhaastattelumallia, koska se mahdollistaa useat haastattelukerrat. 
Haastatteluille ei ole olemassa selkeää runkoa ja niiden tarkoituksena on antaa 
syvempi kuva yrityksen projektiluontoisesta toiminnasta. (Hirsjärvi ym. 2009, 
204–209.) Haastattelu helpottaa tutkijaa selvittämään tämänhetkisen, yrityksen 
projektien taloushallinnollisen polun, ja vertailemaan sitä vaihtoehtoisen vaihto-
omaisuuden tulouttamistapaan.   
 
Haastattelun avulla pystytään selventämään mitä tietty henkilö ajattelee, tuntee ja 
uskoo. Havannointi metodina kertoo esimerkiksi, toimiiko tietty henkilö samalla 
tavalla kuin hän sanoo toimivansa. Havainnointi mahdollistaa välittömän suoran 
tiedonsaannin yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden toiminnasta ja käyttäytymi-
sestä. Havainnoinnin avulla pystytään tuottamaan mielenkiintoista ja monipuolista 
aineistoa. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkijalle ei ole asetettu systemaattista ja 
jäsenneltyä tavoitetta, vaan havainnointi on tilanteissa vapaasti muotoutuvaa ja 
havainnoija on ryhmän toimintaan osallistuva. (Hirsjärvi ym. 2009, 212–214.) 
Tutkimusmenetelmänä havainnointi on aikaa vievä, mutta tähän opinnäytetyöhön 
sopiva. Tarkoituksena on soveltaa opittua, omaksua uutta ja näiden kahden asian 
yhdentymästä luoda uusia ideoita ja mahdollisia toimintamalleja.  
 
Tutkimuksen tietolähteinä on käytetty Suomen lainsäädännön asetuksia ja säädök-
siä, kirjanpitolautakunnan (KILA) 30.9.2008 antamaa yleisohjetta ”Tulon kirjaa-
minen tuotoksi valmistusasteen perusteella”, painettuja sekä sähköisiä aineistoja. 
Näistä edellä mainituista lähteistä on haettu tietoa projektitoiminnasta sekä yritys-
ten tilinpäätöksistä ja valmistusasteisesta tulouttamisesta.  
 
Lahden ammattikorkeakoulussa on aikaisemmin kirjoitettu neljä opinnäytetyötä 
valmistusasteen mukaisesta tuloutuksesta. Syksyllä 2010 Hyrkäs Julia ja Koppale-
va Irena tutkivat osatuloutusta kansainvälisessä Jartek Oy -konsernissa. Syksyllä 
2002 Anne Patjaksen ja Tiina Virtasen opinnäytetyö käsitteli projektikohtaisen 
kustannuslaskennan roolia valmistusasteen mukaisessa tuloutuksessa.  Lähes 
kymmenen vuotta aiemmin keväällä 2000 Esa Rouvala kirjoitti opinnäytetyön 
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osatuloutuksen eduista ja haitoista. Vanhin näistä opinnäytetöistä on vuodelta 
1999 peräisin oleva Elena Mandryguinan opinnäytetyö pitkän valmistusajan vaa-
timien projektien tulouttamista valmistusasteen perustella.  
1.4 Tutkimuksen rakenne 
 
Opinnäytetyö koostuu kuudesta luvusta. Tutkimuksen rakenne on esitetty kuviossa 
1. Ensimmäinen luku selvittää tutkimuksen taustoja. Aiheen rajauksen avulla on 
pystytty luomaan tälle tutkimukselle tärkeimmät ongelmat ja tutkimusmetodit.  




KUVIO 1. Opinnäytetyön rakenne 
 
 
Kolmas luku käsittelee tilinpäätöstä ja liikekirjanpitoa. Lukuun on sisällytetty laki- 
ja säädösaineistoa siitä, mitä yritykseltä odotetaan sen tilinpäätöksessä. Suomessa 
tilinpäätökseen vaikuttavat Euroopan unionin asettamat velvoitteet. Neljäs luku 
käsittelee vaihto-omaisuuden tulouttamista, luovutukseen perustuvaa ja valmis-




Viidennessä luvussa esitellään case-yritys Tamtron Systems Oy. Kyseisessä luvus-
sa myös perehdytään yrityksen projektitoimintaan ja tämänhetkisiin tuloutustapoi-
hin. Tutkimuksen johtopäätöksissä on vedetty yhteen tutkimuksen ongelmat ja 
niihin saadut vastaukset. Viimeisessä luvussa arvioidaan tutkimuksen hyötyjä ja 
kehittämisideoita yritykselle ja mahdollisia jatkotutkimusmahdollisuuksia.  
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2 PROJEKTI- JA PROSESSITOIMINTA 
 
 
Projektitoiminnalla tarkoitetaan kertaluonteista, usean osapuolen yhteistä tehtävää 
ja tietyn määräajan toimivaa organisaatiota, tavoitteellista ja rajattua usean tehtä-
vän jatkumaa tai ongelmaa, jolle on aikataulutettu ratkaisuaika. Luonteenomaista 
projektitoiminnalle on ainutkertaisuus, tiettyjen vaatimusten täyttäminen esimer-
kiksi ajan, kustannusten ja laadun kohdalla. Sillä on alku ja loppu, sen toiminta ei 
jatku ikuisesti. Projektin luonteesta riippumatta jokaisella projektitapahtumalla on 
samanlainen projektijohtamisen kaava. (Phillips 2010.) 
 
Projektien ainutkertaisuus korostuu siinä, että  
• tuloksena luotu tuote on räätälöity, erityisvaatimusten mukainen, suunni-
teltu ja toteutettu asiakkaan tarpeiden mukaan 
• toteutus, työtapa tai organisaatio poikkeaa aikaisemmista projekteista 
• samankaltaista projektia ei ole aikaisemmin tuotettu 
• käytetään alihankkijoita 
• päämäärä ja tuloksena tuotettava tuote eroaa aikaisempien projektien ta-
voista (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 24–27.). 
 
Projektin tulokseen liittyy aina rajauksia, olivat ne sitten teknisiä, laadullisia, aika-
taulullisia tai resursseihin liittyviä. Projektin laajuuden määrittää pitkälti se, miten 
paljon siihen kuluu aikaa ja rahaa. Hyvin harvinaista on se, että toisesta ominai-
suudesta pystyttäisiin vähentämään vaikuttamatta suoranaisesti toiseen. Asiakas-
projektissa on onnistuttava kaikessa kolmessa ominaisuudessa: rahassa, ajassa ja 
laajuudessa siten, että se vielä tuottaa voittoa tekijälleen. (Pelin 2008,33.) 
 
Projektilla on aina asiakas, tilaaja. Ulkoisissa projekteissa asiakkaasta puhutaan 
tilaajana ja yrityksen sisäisissä projekteissa puhutaan projektin sponsorista tai pro-
jektin omistajasta.  Asiakkaan tarpeet ovat pääsyy projektin toteuttamiseen, jolloin 
tilaajan odotukset ja tavoitteet ovat erityisen olennaisia. Projektin toteuttajan pää-
työ on toteuttaa projekti kokonaisuudessaan ja pitää ongelmat pois asiakkaan nä-





Projektiliiketoiminta on projekteihin liittyvää tavoitteellista ja johdettua toimintaa, 
jonka tarkoituksena on saavuttaa sekä asiakas- että tekijäyrityksen päämäärät. Näi-
tä päämääriä ovat yleensä yrityksen kannattavuus ja menestyminen. Projektiluon-
teinen toiminta poikkeaa muusta liiketoiminnasta siten, että se on päämääräsuun-
tautuneista, väliaikaista ja ainutkertaista. (Artto ym. 2006, 17–19.) Projektiliike-
toiminta on joko asiakassuuntautuneista tai oman liiketoiminnan ratkaisujen kehit-
tämistä. Asiakassuuntaisesta projektiluonteesta hyvä esimerkki on toimitusprojek-
ti, jonka tarkoitus on tuoda ratkaisu asiakkaan ongelmaan, useimmiten se on jokin 








Tämänkaltaiselle projektille on luonteenomaista se, että asiakas on valmis mak-
samaan toimituksesta suuriakin summia, koska tuote on räätälöity asiakkaan tar-
peisiin. Toimittajalla tai alihankkijalla on toimitusprojektinäkökulma asiakkaan 
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tilauksiin. Toimitusprojekti edellyttää tarjous- ja sopimusvaiheet. Projekti tuottaa 
asiakkaan lisäksi myös projektin toimittavalle yritykselle arvoa, koska siihen on 
sidottu arvokkaita resursseja sekä siihen kohdistuu tuotto-odotuksia. Toimituspro-
jektin kohdalla päämäärät määritellään useimmiten suorituskyvyn, aikataulun tai 
muiden asiakkaan antamien vaatimusten pohjalta.  (Artto ym. 2006, 20–22; Pelin 
2008, 61)   
 
Investointiprojekti eroaa toimitusprojektista siten, että asiakas toteuttaa projektin. 
Asiakas valmistautuu esimerkiksi perusteellisella tavoitemäärittelyllä, toteutetta-
vuusanalyyseillä, investointilaskelmilla ja muilla selvityksillä. Asiakkaan oma 
projektiryhmä valvoo oikeanlaisia sopimuksia, neuvotteluita ja toimitusta, jos suu-
rin osa projektin toteuttamisesta on yrityksen ulkopuolelta. (Artto ym. 2006, 20–
22.) 
 
Kummallekin projektityypille yhteistä on se, että kummassakin on käsiteltynä 
luottamuksellisia asioita. Asiakas näkee toimittajan antamasta tarjouksesta tuot-
teelle asetetun hinnan, mutta toimittajan oma budjetti kustannuksien ja katetavoit-
teidensa kohdalla ei ole todettavissa. Asiakas ei puolestaan paljasta projektitoimit-
tajalle kilpailevien yritysten tarjousten sisältöä tai liiketoimintatavoitteita. (Artto 
ym. 2006, 20–22.) 
 
Investointi- sekä toimitusprojektille yhteistä ovat sopimuksessa määritellyt ehdot 
sekä mahdolliset bonukset ja rangaistukset. Hinnan määräytyminen riippuu sopi-
musosapuolten vastuunkantamisesta ja riskeistä: mitä enemmän vastuuta toimitta-
jalla on, sitä suurempi on sopimushinta. Jotta yhteinen näkökulma pystytään ta-
kaamaan, osapuolet usein laativat projektisuunnitelman, josta ilmenee esimerkiksi 
johtamiseen liittyvät seikat. (Artto ym., 20–22.) Projekteja on monenlaisia ja ta-
paisia, mutta tässä opinnäytetyössä käsitellään vain toimitusprojektia (toimittajan 






Projektia ja prosessia ei pidä sekoittaa toisiinsa. Prosessi on jatkuvaa toimintaa, 
kun taas projektilla on tietty elinkaari, josta se alkaa ja loppuu. Prosessit ovat toi-
mintoja, joita yrityksessä suoritetaan päivätasolla. Liiketoimialakohtaisesti ne ovat 
sitä, mitä yritys tekee. Prosessien avulla yrityksen toimintaa voidaan kehittää. Pro-
sessin avulla yritykselle tullut projekti voidaan jäsentää tiettyihin vaiheisiin, ja 
helpottaa kokonaisvaltaisen kuvan hahmottamista. Prosessista hyvänä erimerkkinä 
on toimitusprojekti (Kuvio 3), johon liittyy samasta organisaatiosta tai yrityksestä 





KUVIO 3. Esimerkki toimitusprosessista (Pelin 2008, 23) 
 
 
Projekti lähtee asiakkaan tarpeesta, johon toinen osapuoli pyrkii vastaamaan. Os-
taja valitsee haluamansa tarjoajan, jonka kanssa yhteistyösopimus solmitaan. Yh-
teistyösopimuksen avulla projekti perustetaan ja toteutetaan. Tarjoaja, eli tässä 
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tapauksessa myyjä, luo järjestelmän yhteistyössä alihankkijoiden kanssa. Valmis 
tuote toimitetaan asiakkaalle, joka joko hyväksyy tuotteen tai vaatii parannuksia. 
(Pelin 2008, 22.) Projekti päättyy, kun kumpikin osapuoli on tyytyväinen tuloksiin 
ja tätä tyytyväisyyttä pyritään pitämään yllä, jotta yhteistyö myös olisi mahdollista 
tulevaisuudessa. Sama prosessi jatkuu eri asiakkaan kohdalla ja uusi projekti alkaa 
alusta. Yhteistä tälle kuviolle on se, että se on sovellettavissa sekä asiakkaan että 




KUVIO 4 Toimitusprojektin markkinoinnin ja myynnin elinkaari toimittajan nä-
kökulmasta (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 55.) 
 
 
Artton, Martinsuon ja Kujalan (2006) kirjassa toimitusprojekti alkaa mahdollisuu-
den tunnistamisesta. Kuviossa 4 yritys arvioi projektin mahdollisen onnistumisen 
ja sen toteutettavuuden nykyisillä resursseilla. Jos yrityksellä ei ole tarvittavia re-




Tarjous on sitova toimittajan ehdotus asiakkaalle. Asiakas voi haluta muutoksia 
tarjoukseen, jolloin muutoksista neuvotellaan erikseen. Neuvotteluiden tuloksista 
tehdään uusi tarjous, jonka tilaaja joko vahvistaa tilausvahvistuksella tai siirtyy 
toiseen toimittajaan.  Sopimusten kirjoittamisen jälkeen alkaa projektin toteutus, 
johon voi osallistua yrityksen lisäksi alihankkijoita parhaan tuloksen varmistami-
seksi. Valmis tuote toimitetaan asiakkaalle, jonka jälkeen asiakasta avustetaan 
tuloksien käyttöönotossa. Jatkuvalla markkinoinnilla, yhteistyöllä ja myynnin toi-
minnoilla pyritään toistamaan projektien mahdollisuus. (Artto ym. 2006, 55.) 
2.3 Yrityksen liiketapahtumaprosessi 
Kuviossa 5 Leppilampi ja Kykkänen (2009) kuvaavat liiketapahtuman reaalipro-
sessiksi ja rahaprosessiksi. Reaalipuolella yritys vastaanottaa tuotannontekijöitä ja 




 KUVIO 5. Reaali- ja rahaprosessi (Leppiniemi & Kykkänen 2009,18) 
 
 
Rahaprosessissa käsitellään meneviä ja tulevia maksuja, yrityksen kassaan ja kas-
sasta maksuja. Rahaprosessiperusteisessa kirjanpidossa puhutaan maksuperustei-
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sesta eli kassaperusteisesta kirjaamisesta. Juoksevassa kirjanpidossa kumpikin 
menetelmä on laillisesti hyväksyttyä, mutta moni yritys soveltaa käytännössä 
kumpaakin perustetta rinnakkain. (Leppiniemi & Kykkänen 2009, 18–20.) 
2.4 Projektien yleisimmät rahoitustavat 
 
Projekti on itsenäinen taloudellinen hanke. Projektin kustannusarvio ja ohjauksen 
onnistuminen on hyvin tärkeää toteuttavalle osapuolelle. Tarjouskilpailuun osallis-
tuessa toimittajan kannattaa arvioida projektimahdollisuuden strateginen merkitys, 
taloudellinen kannattavuus, teknologiset vaihtoehdot ja projektiin liittyvät riskit. 
(Artto ym. 2006, 63; Pelin 2008, 165.) Asiakas tekee aina valinnan tarjousten poh-
jalta, jolloin hän hyväksyy esimerkiksi tarjouksessa esitetyt hinnat ja ehdot. 
Useimmiten valinta toimittajasta perustuu hinta-hyötysuhteeseen asiakkaan näkö-
kulmasta, mutta myös toimittajan maine, uskottavuus ja laadukkuus ovat voineet 
olla myös seikkoja, joiden painoarvoa ei kannata vähätellä.  
 
Tarjouksen hyväksymisen jälkeen osapuolilla on edessä sopimusneuvottelut, jossa 
tehdään molempia osapuolia sitovat sopimukset. Tähän sopimukseen voidaan kir-
jata kaikki asiat, joita on yhteisymmärryksessä sovittu tarjous- ja sopimusneuvot-
teluissa, tai jos osapuolten välillä vallitsee luottamus, joitakin seikkoja voidaan 
jättää avoimeksi. (Artto ym. 2006, 84.) 
 
Osapuolten väliseen projektisopimukseen on kirjattu hinnan maksuun ja määräy-
tymiseen liittyvät seikat. Sopimusvariaatioita on monia, mutta yleisimmin käytös-
sä olevat ovat kokonaisurakka ja laskutustyö. Kiinteähintaisessa sopimuksessa eli 
kokonaisurakassa toimittaja sitoutuu koko projektin toimitukseen kiinteällä, etu-
käteen määritellyllä hinnalla. Laskutus toteutetaan sopimukseen kirjatulla ennalta 
sovitulla tavalla esimerkiksi etukäteen sovituilla osatuloutuksilla. Toimittaja on 
arvioinut työnkustannukset ja määrittänyt katetuotto-odotukset, jolloin kiinteää 
hintaa voidaan pitää tilaajan kannalta riskittömämpänä vaihtoehtona. Toimittajan 
kannalta se yksinkertaistaa projektin hallinnointia ja lisää motivaatiota työn nope-
ampaan toteutukseen. Mutta jos projekti venyy odotetun aika- ja raharesurssien 
15 
 
yli, voi toimittajalla olla houkutus suorittaa itse työ ja materiaalit sovittua huo-
nommalla laadulla. Tämä voidaan välttää työlle asetetuilla teknisillä määrittelyillä, 
jotka voivat olla hyvinkin yksityiskohtaisia. (Artto ym. 2006, 84–87; Pelin 2008, 
198–199.) 
 
Toinen projektisopimustyyppi on laskutyö, jossa toimittaja laskuttaa toteutuneiden 
kertyneiden kustannusten mukaan esimerkiksi ajankäytön ja materiaalien kustan-
nusten kertymien mukaan ennalta sovitulla katteellisella hinnalla. Tilaaja sitoutuu 
maksamaan kustannukset ja edellyttää niihin liittyvää selkeää raportointia. Lasku-
tusväli on sovittu sopimuksessa erikseen, useimmiten käytössä on kuukausittainen 
laskutus. Laskutustyössä riskin jakautuminen on päinvastainen, tilaaja maksaa 
kaikki projektiin liittyvät kustannukset. Toimittajan voitto on usein vähäisempi 
laskutustyössä, vaikkakin siitä ei toimittajalle aiheudu suurempaa suunnittelu- tai 
johtamispanostusta verrattaessa kiinteähintaiseen. Laskutustyön heikkoutena voi-
daan pitää toimittajan motivaation puutetta esimerkiksi projektin kustannusten 
pienentämiseen tai aikaisempaan valmistumisaikaan. Projektin epätaloudellisuus 
voi tulla tilaajalle yllätyksenä, jos projektin kokonaiseroja ei seurata tarkasti. (Art-
to ym. 2006, 84–87; Pelin 2008, 198–199.) 
 
Täysin ehdottomat kiinteähintaiset projektit ovat tänä päivänä harvinaisia. Sopi-
mukset halutaan muokata joustaviksi kummankin osapuolelle, esimerkiksi lisä-
työlle ja materiaaleille on asetettu eri hinta kuin projektin kiinteälle hinnalle. 
Haasteellisen projektirahoituksen etukäteissuunnittelusta tekee se, että neuvotte-
luissa ja sopimuksen teon yhteydessä ei voida olla tietoisia kaikista projektiin liit-
tyvistä seikoista. Tämän vuoksi sopimuksissa halutaan suosia aikataulujen tavoit-
telua tai aikaisempaa valmistumista esimerkiksi erilaisten provisioiden ja palkki-







2.4.1 Maksuehdot  
 
Jokaisella toimialalla on omat maksuehtonsa, jotka ovat hyvin liitettävissä yrityk-
sen kilpailukykyyn markkinoilla. Luoton ja myyntisaamisten syntyminen ei ole 
yrityksen kannattavuuden ja riskien hallinnan kannalta kannattavaa. Asiakkaalle 
räätälöityjen tuotteiden kohdalla voi olla järkevää suunnitella maksuehdot hyvin 
etukäteen esimerkiksi jakamalla maksu eriin. Suurissa ja kalliissa toimituksissa, 
kuten esimerkiksi junavaakatoimituksissa, voi olla järkevää vaatia ostajaa maksa-
maan suorite valmistumisvaiheiden mukaan. (Breadley & Myers 2000, 880- 881.) 
 
Maksuehtoja on usein kahdenlaisia, toimitukseen sidottuja ja aikaan sidottuja. 
Maksuehtojen määräytymiseen vaikuttavat muutamat seikat, kuten esimerkiksi 
• myyjän vahvuus markkinoilla 
• alihankkijoilta myyjälle annetut maksuehdot 
• pääoman saatavuus myyntisaamisten rahoittamiseksi 
• myynnin määrä, sijainti ja ostajien lukumäärä 
• erityismaksuehdot (maksuajan pidennykset, maksusuunnitelmat) 
• kilpailutilanne markkinoilla 
• markkinoiden luonne (tuotteen elinikä) 
• tuotteiden varastointiaika 
• ostajan rahoituksellinen asema 
• luoton vakuudet (Talponen 2002, 27). 
 
Asiakkaan ja tuotteen erityispiirteillä on suuri vaikutus keskenään siihen, miten ja 
millainen maksuehto asiakkaalle käytännössä tarjotaan. Asiakkaan luottoluokitus 
on hyvä tapa ottaa selvää, millainen maksuaika asiakkaalle kannattaisi antaa, jotta 
mahdollisilta luottotappioilta ja viivästyneiltä maksusuorituksilta vältyttäisiin. 








Projektin elinikä voi kasvaa useiksi vuosiksi, jolloin se vaatii yritykseltä käytettä-
vissä olevaa pääomaa toteuttamiseen. Pitkäaikaisprojektit rahoitetaan usein asiak-
kaan maksamilla ennakkomaksuilla sopimustavasta riippumatta. Ennakkomaksu-
jen maksuaikataulut on sovittu osana hankesopimusta ja sopimuksiin liittyy yleen-
sä monimutkaisia takaus- ja rahoitusjärjestelyjä.  
 
Ennakkomaksu on myyjäosapuolelle edullisin vaihtoehto, yritys saa suorituksen 
valmistamistaan tuotteistaan jo ennen luovutusta. Ennakkomaksu on hyvin yleinen 
maksuväline suurissa kaupoissa, kuten esimerkiksi laite- tai konekaupoissa ja pro-
jektitoimituksissa, koska sen avulla voidaan pienentää luottotappion määrää. En-
nakkomaksua vastaan myyjän on annettava omavelkainen pankin tai vakuutusyh-
tiön myymä ennakkomaksutakaus. (Talponen 2002, 54–56.)  
 
Ostajalle ennakkomaksu luo toimitusriskin lisäksi rahoitusriskin. Ostajalla ei ole 
varmuutta tuotteen toimituksesta, jos myyjä saa rahat etukäteen. Kumpaakin hyö-
dyttävä ratkaisu ja riskittömin vaihtoehto on yleisesti käytössä oleva osa kauppa-
hintainen ennakkomaksu. Ennakkomaksun kohdalla ostajan pankki voi vaatia 
myyjän pankilta takauksen ennakkomaksun takaisin palauttamisesta, jos suoritetta 
ei valmisteta ja toimiteta niin kuin oli yhdessä sovittu. Toimitustakauksia voivat 
olla tarjousajan ennakkomaksun, toimituksen ja takuuajan takaukset (Lehto & 
Salmi 2007, 52–53.; Azeem 2002, 151.) 
 
Projektitoiminta itsessään ei ole uutta ja sen toimintatavat eivät muutu hetkessä. 
Lait ja asetukset antavat sille raamit, miten ja missä muodossa projektiluonteista 
toimintaa pystytään harjoittamaan. Koska projektitoiminta on yrityselämässä kan-
nattavuuteen tähtäävää, yrityksen on seurattava liikekirjanpidon kannalta yleisiä 
linjauksia.   
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3 LIIKEKIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS 
Pääasiallisesti Suomessa yrityksen kirjanpitoa ja tilinpäätöstä säätelevät Kirjanpi-
tolaki ja -asetus (30.12.1997), kauppa- ja teollisuusministeriön päätökset ja minis-
teriön alaisuudessa toimiva Kirjanpitolautakunta. Vuonna 1997 uudistettu Kirjan-
pitolaki sallii IFRS:n (International Financial Reporting Standards) periaatteiden 
soveltamisen tilinpäätöksessä, ja siirtymän myötä oli yrityksien uudistettava toi-
mintatapojaan tilinpäätöksen laadinnassa. Nämä edellä mainitut oikeuslähteet ja 
normistot asettavat rajoitteita ja pakotteita yritysten toiminnalle ja säätelevät toi-
mintaympäristöä, jotta jokaisen kirjapitovelvollisen toiminta olisi oikeudenmu-
kaista ja tasapuolista. (Kallunki, Lantto & Sahlström 2008, 15–18.; Työ- ja elin-
keinoministeriö 2010.)  
3.1 Kansainväliset säädökset 
 
Ulkomailta tuotuja säädöksiä pystytään hyvin harvoin suoranaisesti soveltamaan 
Suomen lainsäädännön, säädöksien tai käytännön kanssa. Euroopan unioni asettaa 
jäsenvaltioille omat rajoitteensa ja vaatimuksensa sille, miten yrityksen tilinpäätös 
ja kirjanpito tulisi suorittaa, jotta se olisi vertailukelpoista muiden jäsenvaltioiden 
kanssa. IFRS on yksi näistä säädöksistä, joiden tarkoituksena on luoda yhteiset 
pelisäännöt ja tapa toimia.  
 
IFRS:n tavoitteena on tuottaa informaatiota yrityksen taloudellisesta tilasta, toi-
minnan tuloksesta ja taloudellisen aseman muutoksista. IFRS:n tilinpäätöstä kos-
kevat vaatimukset sisältyvät IAS:n (International Accounting Standards) standar-
deihin. Tilinpäätösten laatimisperiaatteiden yhtenäistäminen tuli ajankohtaiseksi 
Suomessa jo ennen vuotta 2005, koska yritysmaailma on kansainvälistynyt ja si-
joittaminen ulkomaille on yleistynyt. Käyttöönotetut uudet toimintatavat paransi-
vat suomalaisten yritysten tilinpäätöstietojen kansainvälistä vertailtavuutta ja lä-
pinäkyvyyttä. Taseen ja kassavirtalaskelman merkitys kasvoi suhteessa tuloslas-
kelmaan ja käypien arvojen käyttö omaisuuden arvostuksessa lisääntyi. Tilinpää-
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töksessä vaadittujen liitetietojen määrä kasvoi verrattaessa aikaisempaan toimin-
tamalliin. (IFRS 2009,103–110.) 
 
Suomessa ennen vuotta 2005 laadittu tilinpäätös täytti verottajan ja velkojan tar-
peet. Tilinpäätös on suunniteltu lähinnä pankkikeskeiseen järjestelmään, ei niin-
kään sijoittajan tietotarpeita ajatellen tai osakemarkkinaperusteiseen rahoitusjär-
jestelmään. Suomalainen normisto ei sisältänyt alun perin tilinpäätöksen laatimi-
seen ja esittämiseen koskevia perusteita, vaan kaikki nämä ovat IAS:n myötä siir-
tyneet osaksi nykyistä tilinpäätöstä. (KPMG 2009, 40; IFRS 2009,103–110.) 
 
Kirjanpitolain seitsemännessä asetuksessa on määritelty ne lainkohdat, joihin 
IFRS ei sovellu Suomessa suoritettavassa tilinpäätöksessä. Suomessa tilinpäätöstä 
valvova viranomainen on finanssivalvonta. Jopa Kirjanpitolautakunnassa on oma 
IFRS-jaosto, joka vastaa kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta. 
(Kallunki, Lantto & Sahlström 2008, 15–18,23.; KPMG 2009, 40; IFRS 
2009,103–110.) 
3.2 Valtakunnalliset säädöskokoelmat 
 
Kaikki liiketoiminnan harjoittajat, lukuun ottamatta yksityistä toiminimeä, ovat 
velvollisia pitämään kahdenkertaista kirjanpitoa. Kahdenkertaisella kirjanpidolla 
tarkoitetaan sitä, että tapahtuma kirjataan vähintään kahdelle tilille. Kirjanpitolaki 
uudistettiin vuonna 1997 ja nykyisin voimassa olevan kirjanpitolain pohjana ovat 
vuonna 2004 päivitetyt EU:n 4. ja 7. yhtiöoikeudelliset direktiivit eli ns. tilinpää-
tös- ja konsernitilinpäätösdirektiivit. Direktiivit sääntelevät tilinpäätösten sisältöä 
juoksevan kirjanpidon ollessa kansallisen sääntelyn alaista. (Kirjanpitolaki = KPL 









Kirjanpitolain toisen luvun kolmas asetus määrittelee kirjapitotapahtuminen kir-
jaamista ja siihen liittyviä perusteita: 
 
 3 §  
Kirjaamisperusteet 
Menon kirjaamisperusteena on tuotannontekijän vastaanottaminen 
ja tulon kirjaamisperusteena suoritteen luovuttaminen (suoriteperus-
te), jollei jäljempänä toisin säädetä. 
 
Meno ja tulo saadaan kirjata myös maksuun perustuen (maksuperus-
te). Jos menot ja tulot kirjataan maksuperusteen mukaan, ovat osto-
velat ja myyntisaamiset voitava jatkuvasti selvittää. (KPL, 2:3.) 
 
Edellä mainitun kirjanpitolain asetuksen mukaan yrityksen kirjanpito voi olla joko 
suoriteperusteista tai maksuperusteista. Suoriteperusteisessa kirjanpidossa kirjauk-
set tapahtuvat silloin, kun myynti tai osto on tosiasiallisesti tapahtunut.  Yrityksel-
le koituu menoa, kun se vastaanottaa tilaamansa tavaran tai palvelun, kun taas 
tuloa syntyy, kun myyty tavara tai palvelu on luovutettu sen ostajalle. Jos asiakas 
maksaa ostamansa tavaran vasta seuraavalla tilikaudella, siirtyy tapahtuma tilin-
päätöksessä myyntisaamisiin. Ostot, joiden maksu siirtyy seuraavalle tilikaudelle, 
näkyvät tilinpäätöksessä ostovelkoina. Maksuperusteisessa kirjanpidossa myynti 
tai osto kirjataan vasta, kun toiselta osapuolelta on saatu maksu. Maksuperustei-
sessa kirjanpidossa kirjaukset on kuitenkin tilinpäätöksen yhteydessä muutettava 
suoriteperusteiseksi lukuun ottamatta vähäisiä liiketapahtumia. Ammatinharjoitta-
jilla on ainoastaan mahdollisuus tehdä tilinpäätös maksuperusteisena. (Lindfors 
2008.)  
 
Kirjanpitolain 3. luku käsittelee yritysten tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. En-
simmäinen asetus määrittelee, minkälainen tilinpäätökseen lain mukaan kuuluisi 
olla: 
1 §  
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö 
Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää: 
 tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen, 
 tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman, 
 rahoituslaskelman, jossa on annettava selvitys varojen han-
kinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana, 
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 taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä olevat 
tiedot (liitetiedot). (KPL, 3:1.) 
 
Jokaisesta kohdasta on esitettävä erikseen vastaava tieto (vertailutieto) edelliseen 
tilikauteen. Jos tapahtuminen esittelyyn liittyvää erittelyä on muutettu tai jos ver-
tailutieto ei ole jonkin muun syyn takia käyttökelpoinen, on vertailutietoa mahdol-
lisuuksien mukaan oikaistava. Tilinpäätökseen kuuluvien ja siihen liitettyjen asia-
kirjojen on oltava ulkoasultaan selkeitä ja muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. 
Toisen asetuksen mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikeat 
ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta ase-
masta. Tarpeelliset lisätiedot tulisi ilmoittaa liitetiedoissa. (KPL 1997.) 
 
Kolmas asetus määrittelee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pääperiaatteet:  
3 § 
Yleiset tilinpäätösperiaatteet 
Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta laadittaessa ja tilinavausta teh-
täessä noudatettaviin periaatteisiin kuuluvat: (30.12.2004/1304)  
• oletus kirjanpitovelvollisen toiminnan jatkuvuudesta; 
• johdonmukaisuus laatimisperiaatteiden ja -menetelmien sovel-
tamisessa tilikaudesta toiseen; 
• huomion kiinnittäminen liiketapahtumien tosiasialliseen sisäl-
töön eikä yksinomaan niiden oikeudelliseen muotoon (sisältöpai-
notteisuus);  
• tilikauden tuloksesta riippumaton varovaisuus; 
• tilinavauksen perustuminen edellisen tilikauden päättäneeseen 
taseeseen; 
• tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen huomioon ottaminen 
riippumatta niihin perustuvien maksujen suorituspäivästä; sekä 
• kunkin hyödykkeen ja muun tase-eriin merkittävän erän erillisar-
vostus. (KPL, 3:3.) 
 
Tilinpäätöksen liitetietoihin on sisällytettävä selostus poikkeamisen perusteista 
sekä laskelma poikkeamisen vaikutuksesta tilikauden tulokseen ja taloudelliseen 
asemaan, jos kirjanpitovelvolliselle on annettu lupa poiketa yleisestä toimintata-
vasta. Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat laadittava neljän kuukauden kuluessa 
kirjapitovelvollisen tilikauden päättymisestä. Pitkän valmistusajan vaativien suo-
ritteiden kirjaamisessa kirjanpitoon on yrityksen harjoitettava varovaisuuden peri-
aatetta. Valmistusasteinen eli osatuloutus vaatii yritykseltä luotettavaa kustannus-
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laskentaa. Joissakin tapauksissa tuotoista on pakollisina varauksina vähennettävä 
vasta seuraavilla tilikausilla realisoituvat menot ja menetykset. Tällöin nämä vas-
taiset menot ja menetykset kohdistuvat päättyneeseen tai edelliseen tilikauteen. 
(Lindfors 2008.) 
 
Kirjapitolain neljäs luku käsittelee tilinpäätöseriin liittyviä määritelmiä:  
1 §  
Liikevaihto 
Liikevaihtoon luetaan kirjanpitovelvollisen varsinaisen toiminnan 
myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvon-
lisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. 
(KPL, 4:1.) 
 
2 §  
Satunnaiset tuotot ja kulut 
Satunnaisiksi katsotaan sellaiset tuotot ja kulut, jotka perustuvat kir-
janpitovelvollisen tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin, kerta-
luonteisiin ja olennaisiin tapahtumiin. (KPL, 4:2.) 
 
Hankintamenolla tarkoitetaan hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutu-
neita muuttuvia menoja. Jos hankintaan ja valmistukseen liittyvien kiinteiden me-
nojen määrä hyödykkeen kohdalla on olennainen hankintamenoon verrattuna, saa-
daan niiden osuus lukea hankintamenoon: 
 
6 §  
Siirtosaamiset ja siirtovelat 
Siirtosaamisia ovat: 
 tilikaudella tai aikaisemmalla tilikaudella suoritetut maksut 
tulevina tilikausina suoriteperusteisesti tai suoriteperustetta 
vastaavalla tavalla toteutuvista menoista, jollei niitä ole 
merkittävä ennakkomaksuihin; sekä 
 sellaiset päättyneellä tai aikaisemmalla tilikaudella suori-
teperusteisesti tai suoriteperustetta vastaavalla tavalla to-
teutuneet tulot, joista ei ole saatu maksua, jollei niitä ole 
merkittävä myyntisaamisiin. 
Siirtovelkoja ovat: 
• tilikaudella tai aikaisemmalla tilikaudella saadut maksut sel-
laisista tuloista, jotka toteutuvat suoriteperusteisesti tai suo-
riteperustetta vastaavalla tavalla tulevina tilikausina, jollei 
niitä ole merkittävä ennakkomaksuihin; 
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• sellaiset suoriteperusteisesti tai suoriteperustetta vastaavalla 
tavalla toteutuneet menot, joista ei ole suoritettu maksua, 
jollei niitä ole merkittävä ostovelkoihin. (KPL, 4:6.) 
 
Pitkäaikaiseksi saamiseksi tai sen osasaamiseksi katsotaan tuote, joka erääntyy 
maksettavaksi yhtä vuotta pidemmän ajan kuluttua. Muut saamiset ovat kirjanpi-
dollisesti lyhytaikaisia. Saamiset esitetään pysyvissä vastaavissa, jos tuote tuottaa 
tuloa yritykselle useampana kuin yhtenä tilikautena. Saadut ennakot ovat esimer-
kiksi projektisopimuksista saatuja ennakkomaksuja, jotka on saatu ennen kuin itse 
työ on tehty tai tavara on toimitettu asiakkaalle. Hyvän tilinpäätöskäytänteen mu-
kaan merkittävät ja poikkeukselliset muut saamiset erät tulisi eritellä taseessa ja 
liitetiedoissa. (Leppiniemi & Leppiniemi 2009, 62–63.) 
 
Kirjanpitolain viides luku käsittelee valmistusasteista tuloutusta:  
 
4 §  
Pitkän valmistusajan vaativasta suoritteesta syntyvä tulo saadaan kir-
jata tuotoksi valmistusasteen perusteella. Suoritteesta kertyvän erillis-
katteen tulee tällöin olla luotettavalla tavalla ennakoitavissa. (KPL, 
5:4.) 
 
Samaa kirjapitotapaa tulisi noudattaa kaikkien tämänkaltaisten tulojen kirjaami-




Kirjanpitoasetus säätelee esimerkiksi tuloslaskelma- ja tasekaavoja, tilijärjestel-
mää, koneellisin menetelmin pidettyä kirjanpitoa, tositemerkintöjä ja niin edel-
leen. Kirjanpitoasetuksen toinen luku tukee kirjanpitolain vaatimien asiakirjojen 
ulkoasua ja sisältöä: 
1 § 
Kirjanpitolain 3 luvun mukaan rahoituslaskelmasta on ilmettävä: 
• liiketoiminnan rahavirta, joka osoittaa, missä määrin kirjanpito-
velvollinen on pystynyt tilikauden aikana liiketoimintansa avulla 
tuottamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, tuo-
ton maksamiseen oman pääoman sijoittajille, uusien investoin-
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tien tekemiseen ja lainojen takaisinmaksuun ulkopuolisiin rahoi-
tuslähteisiin turvautumatta. 
• investointien rahavirrat, jotka osoittavat sen rahavirtojen käy-
tön, jonka kirjanpitovelvollinen on toteuttanut tulevan rahavir-
ran kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä; sekä 
• rahoituksen rahavirrat, jotka osoittavat oman ja vieraan pää-
oman muutokset tilikauden aikana. (KPA=Kirjanpitoasetus, 
2:1.) 
2 §  
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
    Liitetietona on esitettävä: 
• tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -
menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät; 
• perustelu, jos tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa on muu-
tettu, sekä muutoksen vaikutukset; 
• oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tie-
toihin; 
• selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertai-
lukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa; 
• aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virhei-
den korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä. (KPA 
2:2.) 
 
Yrityksen on esitettävä liitetiedoissaan tuottojen kirjaamiseen liittyvät tilinpäätös-
periaatteet laajasti, tuottojen määrä kussakin merkittävässä tuottojen ryhmässä ja 
kunkin ryhmän tuottoihin sisältyvä tavaroiden tai palveluiden vaihdosta syntynyt 
liikevaihdon määrä. IAS 11: n mukaan ennakot tulisi kirjata yrityksen laskutuksen 
ja maksettujen ennakoiden mukaan. IFRS:n mukaan yrityshankinnoista tulee antaa 
seikkaperäiset ja laajat tiedot yrityksen tilasta ja joitakin seikkoja ei voi jättää 
mainitsematta edes liikesalaisuuteen vedoten. (KPMG 2003, 18, 46, 200.) 
 
Joskus pitkän valmistusajan vaativien suoritteiden kirjaaminen tilikaudelle on 
mahdotonta, jolloin yrityksen tilinpäätös ei välttämättä luo oikeaa kuvaa yrityksen 
taloudellisesta tilanteesta. Tämänkaltaisille suoritteille on olemassa oma ohjeis-
tuksensa, vaihto-omaisuuden tulouttamisen periaatteiden mukaisesti. 
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4 VAIHTO-OMAISUUDEN TULOUTTAMISPERIAATTEET 
 
 
Kirjapitolain (1997) mukaan tulo kirjataan tuotoksi sille tilikaudelle, jonka aikana 
suorite on luovutettu asiakkaalle. Joillakin aloilla kuitenkin on hyvin yleistä, että 
tuotetta ei saada valmistettua valmiiksi yhden tilikauden aikana. Tuote luovutetaan 
asiakkaalle vasta toisen tilikauden aikana, jolloin liikevaihtoa ei ensimmäiselle 
vuodelle synny ollenkaan. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat rakennusyritykset ja 
teollisuus. Hankinnan ja valmistuksen muuttuvia menoja ja joitakin kiinteitä me-
noja aktivoidaan kuitenkin ensimmäisen vuoden tilinpäätökseen. Kuitenkaan 
kaikkia kiinteitä menoja ei voida kirjata vaihto-omaisuudeksi, koska ensimmäisel-
tä vuodelta yritykselle kertyy tappiota.  
 
Ehtona pitkäaikaishankkeiden kirjanpidossa on se, että niiden tulee perustua sito-
vaan tilaussopimukseen ja hankkeella tulee olla olennainen merkitys yrityksen 
toiminnalle. Pitkän valmistusasteen vaativa suorite voi olla haasteellinen kirjanpi-
dollisesti, koska se vaikuttaa olennaisesti yrityksen tilikauden tulokseen ja sen 
antamaan kuvaan yrityksen taloudellisesti tilasta. Tällöin liitetietojen tärkeys ko-
rostuu valmistusasteisen tulouttamisen tapauksissa. (Tomperi 2009, 16–17; KPL  
1997, 5:4.) 
4.1 Luovutukseen perustuva tuloutus 
 
Yrityksellä on mahdollisuus tulouttaa koko luovutushinta liikevaihtoon projektin 
valmistumisvuonna. Ensimmäiselle vuodelle ei projektista tule lainkaan myyntiä 
ja toteutuneet menot menevät taseessa vaihto-omaisuudeksi (keskeneräiset hyö-
dykkeet). Kun projekti valmistuu seuraavan tilikauden aikana, urakkahinta, vaihto-
omaisuuteen merkityt menot edelliseltä vuodelta sekä luovutusvuoden aikana syn-
tyneet menot tuloutetetaan kokonaisuudessaan liikevaihtoon. Projektinkate tulou-
tuu kirjanpitoon vasta luovutusvuonna.  (Tomperi 2009, 19–20; Leppiniemi & 
Kykkänen 2009, 100.)  
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4.2 Tulon kirjaaminen tuotoksi valmistusasteen perusteella 
Valmistusasteen mukainen tulouttaminen on poikkeus pääsääntöisestä vaihdan-
taan perustuvasta liiketoimesta, jossa toisen yrityksen tulo vastaa aina toisen yri-
tyksen menoa. Kirjanpitolaki on tarkoin rajannut osatuloutustavan sovellusalueen.  
Kirjanpitoasetus säätelee yritysten tilinpäätöksen laadintaa, ja kirjanpitolautakunta 
on tulkinnut laista yrityksille yleisohjeen (30.9.2008) helpottamaan tulon kirjaami-
sesta tuotoksi silloin, kun on kyse valmistusasteen mukaisesta tuloutuksesta.  
 
Osatuloutuksen edellytykset ja toteutus 
 
Jos suoritteella on pitkä valmistusaika, sovelletaan siihen tulon kirjaamista edellä 
mainitulla tavalla. Valmistusasteiseen tuloutukseen hyväksytään suoritteet, jotka 
vaativat valmistuakseen vähintään vuoden ja valmistusaste on määritelty hank-
keen toteutuneiden menojen suhteessa sen arvioituihin kokonaismenoihin. Val-
mistusaika alkaa siitä ajankohdasta, jolloin sopimus allekirjoitetaan, hankkeen 
ostaja varmistaa kaupan tai hankkeen valmistus aloitetaan. Valmistusaika loppuu, 
kun hanke luovutetaan oleellisilta osilta valmiina tai asiakas hyväksyy vastaan-
oton. Kirjanpitovelvollinen kirjaa suoritteesta syntyvän tulon tuotoksi sitä mu-
kaan, kun tehtävän suoritteen valmistusprosessi etenee. (KILA 2008; Leppiniemi 
2004, 134–137.) 
 
Hankkeella tulee olla yrityksen liikevaihtoon ja tulokseen oleellinen vaikutus ja 
hyödykkeen valmistamisen tulee perustua sitovaan tilaukseen, jonka sopimuksessa 
on ilmoitettu sovittu kauppahinta. Jos suoritteelle ei ole ennalta sovittua hintaa, 
tuloutettavaa määrää on hankala määrittää, jotta se vastaisi kirjanpidon luotetta-
vuutta säädöksien edellyttämällä tavalla. Yrityksen varastoon valmistamiin suorit-
teisiin osatulouttamista ei voida soveltaan. Tilaussopimuksessa tulee olla sovittuna 
tuntuvat peruutusehdot ja sopimussakot. (KMPG 2009, 102–103; KILA 2008.) 
  
Säädöksen perusteella pitkän valmistusajan vaativan hyödykkeen myyntitulo voi-
daan tulouttaa kirjanpidossa ennen kuin hyödyke on valmis. Taulukossa 1 selvite-
tään tuloutuksen muutoksen myötä tapahtuvat kirjaukset tuloslaskelmassa. Näin 
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pitkäaikaisen suoritteen tulot jaksottuisivat kirjanpitoon tasaisesti valmistusasteen 
mukaisessa tulouttamisessa, eikä vain yhdellä kerralla hyödykettä luovutettaessa. 
Jos tuloutusta ei jaksotettaisi, ääritilanteissa voisi käydä niin että valmistajalla ei 




TAULUKKO 1. Osatuloutus tuloslaskelmassa (KILA 2008) 
 
 
Tässä tapauksessa esimerkiksi verojen kasautuminen ja voitonjaon epätasaisuus 
saattaisi aiheuttaa valmistajalle ylimääräisiä ongelmia. Uusiin tilauksiin, joihin 
yritys joutuu sijoittamaan rahaa saamatta sitä, tulisi ilmetä tilinpäätöksessä, vaikka 
ne olisivatkin tappiollisia (negatiivista erilliskatetta). Hankekohtaisen tappion 
määrä määritetään hankintamenon määrittelyssä käytetystä menettelystä riippuen 
joko hankkeeseen kohdistettavien pelkkien muuttuvien menojen tai muuttuvien ja 
kiinteiden menojen perusteella. Tuloutus verotuksessa ja osavuosikatsauksessa on 
tehtävä saman periaatteen mukaan kuin kirjanpidossa. Valmistusasteinen tuloutus 
on vaihto- ja vapaaehtoinen tapa, jonka yritys itse itselleen määrittää. (KILA 2008; 
Leppiniemi 2004, 134–137.) 
 
Osatuloutus on useimmiten käytössä projektiluontoisessa toiminnassa, josta siitä 
käytetty toinen nimi projektituloutus on lähtöisin. Projektituloutuksessa tulo syn-
tyy suoriteperusteisesti vaihdannassa, jossa toinen talousyksikkö luovuttaa toiselle 
tavaran, suoritteen tai palvelun (KPA, 5:1.) Osatuloutuksessa suoritukselle kerty-
vän erilliskatteen tulee olla luotettavalla tavalla ennakoitavissa, ja kirjanpitovel-
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vollisen tulisi noudattaa samaa tuloutusperustetta kaikkien samankaltaisten tulojen 




Valmistusasteen määrittämiselle on asetettu yleisohjeessa kolme vaihtoehtoa: 
1. hankkeen toteutuneet menot arvioituna suhteessa arvioituihin kokonaisme-
noihin, 
2. käytettyjen tuotannontekijöiden suhde valmistamiseen tarvittavaan tuotan-
nontekijämäärään,  
3. valmistusvaiheita kuvaavien tekijöiden perusteella tapahtuva määrittämi-
nen (KILA 2008; Leppiniemi 2004, 138–139). 
 
Jos valmistusasteen määrittäminen tapahtuu suhteutettuna toteutuneiden menojen 
tuoreimpaan käytettävissä olevaan arvioon hankkeen kokonaismenoista, otetaan 
valmistusasteen tulouttamisessa huomioon vaan menot, joilta vastaavaa valmistus-
työtä on tehty. Tässä vaiheessa ei huomioida materiaalimenoja tai alihankintatöille 
maksettuja ennakkomaksuja, joita ei ole vielä käytetty suoritteen valmistamisessa. 
(KILA 2008; Leppiniemi 2004, 138–139.) 
 
Toisen vaihtoehdon kohdalla, jossa valmistusasteen määrittämiseen käytetään 
sitoutuneiden tuotannontekijöiden määrää, valmistusastetta voi kuvata esimerkiksi 
suoritteeseen käytetyllä työpanoksella eli työtunneilla. Hankkeen siihen asti käy-
tettyä työtuntipanosta verrataan tuoreeseen realistiseen arvioon koko hankkeen 
vaativasta työtuntimäärästä. Tämänkaltainen määrittämistapa on hyvin yleinen 
suunnitteluprojektien kohdalla. (KILA 2008; Leppiniemi 2004, 138–139.) 
 
Kolmannen vaihtoehdon kohdalla, jossa hankkeen valmistusvaiheita kuvaavien 
tekijöiden perusteella määritellään valmistusaste, edellytetään siltä, että valmis-
tusprosessi on mitattavissa ja välivaiheet ovat tunnistettavissa. Hankkeen todelli-
sia vaiheita on pystyttävä vertaamaan suunnitelman mukaisiin vaiheisiin. Jokainen 
vaihe on tällöin osa tiettyä ennalta määritettyä hankkeen kokonaisvalmistusproses-




Menettelyssä tilikauden päättymisajankohdan valmistusastetta vastaavat tulot tu-
loutetaan ja menot vähennetään, vaikka suoritetta ei ole luovutettu eteenpäin. Osa-
tulouttaminen on poikkeus kirjanpidon säännöissä, jossa toisen tulo on toisen me-
no. Kirjanpitovelvollinen osatulouttaa projektin menot ja tulot, mutta ostaja ei 
kirjaa siitä mitään omaan kirjanpitoonsa menoksi. Ostajan kirjanpidossa on vain 
useammin ennakkomaksuja. (Leppiniemi 2004, 134–135; Leppiniemi & Kykkä-
nen 2009, 100.) 
 
Valmistusasteiseen mukaisen tuloutuksen tilinpäätöksen liitetiedot 
 
Liitetiedoissa esitetään tilinpäätöslaskelmien tueksi informaatiota, jotka selventä-
vät tilikaudelle kuuluvia eriä sekä antavat tietoa eristä, jotka eivät ole tilinpäätök-
sen yhteydessä. Pitkän valmistusajan vaativista suoritteista syntyvien tulojen kir-
jaaminen tuotoiksi valmistusperiaatteen mukaan ilmoitetaan tilinpäätöksen liitetie-
toina. Projektiliiketoiminnan muoto toimii yhteistyössä valtakunnallisten säädök-
sien kanssa. (KPMG 2009, 33; Leppiniemi & Leppiniemi 2009, 289.) 
 
Liitetiedoissa on annettava selvitys: 
• pitkäaikaishankkeisiin sovelletusta tuloutustavasta, valintakritee-
reistä kyseiselle rahoitustavalle sekä pitkäaikaishankkeen valmis-
tusasteen määrittämistavasta 
• valmistusasteen mukaan tuotoksi kirjatun liikevaihdon osuudesta 
koko tilikauden liikevaihtoon 
• valmistusasteen mukaan tuloutettujen, asiakkaalle luovuttamatta 
olevien pitkäaikaishankkeiden osalta tuotoiksi tilikaudella ja ai-
kaisempina tilikausina kirjattu määrästä  
• pitkäaikaishankkeen tuotoiksi kirjaamatta olevasta yhteismääräs-
tä, eriteltynä luovutuksen mukaan ja valmistusasteen mukaan tu-
loutettaviin hankkeisiin 
• vaihto-omaisuudesta, saamisista ja saaduista ennakoista koostu-




• pitkäaikaishankkeisiin liittyvistä pakollisista varauksista ja niihin 
liittyvistä muutoksista, jos ne eivät ole määrältään vähäiset. 







5 CASE: TAMTRON SYSTEMS OY 
5.1 Caseyrityksen esittely 
 
Tamtron Group Oy on digitaaliseen punnitukseen ja langattomaan tiedonsiirtoon 
erikoistunut suomalainen konserni, jonka liikevaihdosta runsaat 80 prosenttia tu-
lee ulkomaankaupasta. Tamtron Groupin päätuotteita ovat pyöräkuormaajat, truk-
ki-, nosturi-, kurottaja-, auto- ja junavaa’at sekä tuotetunnistus, RFID-




KUVIO 6. Tamtron Group Oy (Tamtron Group 2011) 
 
 
Tamtron Group käsittää viisi Suomessa sijaitsevaa yritystä, jotka ovat: 
• päätoimisto Tamtron Oy (Tampere) 
• paikannus-, seuranta- ja navigointijärjestelmiä valmistava Tamtron Servers 
Oy (Tampere) 
• raskaan kaluston punnitus-, mittaus- ja kontrollijärjestelmiä tarjoavaTamt-
ron Systems Oy (Espoo) 
• työajanseuranta-, kulunvalvonta- ja RFID-tiedonkeruujärjestelmiä valmis-
tava Tamtron Solutions Oy (Espoo) 
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• liikkuvaan tiedonkäsittelyyn erikoistunut Hand Held Systems Oy (Kouvo-
la)(Tamtron Group 2010). 
 
Konsernilla on myös ulkomaisia tytäryhtiöitä Virossa, Ruotsissa, Puolassa, Sak-
sassa, Tsekeissä ja Slovakiassa. Kuviossa 6 on nähtävissä Tamtron Group Oy:n 
yhtiöt ja levinneisyys. Vaakajärjestelmien kotimarkkina-alue on pitkälti Itämeren 
ympärysalue, mutta yhtiöllä on myös toimintaa laajalle markkina-alueelle, yli vii-
dessäkymmenessä maassa. (Tamtron Group 2010.) 
 
Opinnäytetyön case-yritys Tamtron Systems Oy on kansainvälisesti toimiva suo-
malainen yritys, jonka tuotteisiin kuuluvat pääasiallisesti raskaan kaluston vaaka- 
ja mittausjärjestelmät, kuten esimerkiksi auto- ja junavaa’at, rautateiden kontrolli-
järjestelmät sekä vaakajärjestelmät siilojen, säiliöiden ja puutavaran punnitukseen 
ja monitorointiin. Yritys on perustettu vuonna 1954, aiemmin se toimi nimellä 
Pivotex Oy. Systems on tällä hetkellä Suomessa ainoa vaakavalmistaja, jolle on 
myönnetty EU-laajuiset ensivakausoikeudet. Yrityksen tavoitteita ovat brändin 
rakentaminen ydinasiakaskunnan piirissä, vahva markkina-asema valituissa koh-
demaissa sekä hinnan ja laadun tasapuolinen suhde. Asiakkaita yrityksellä on 
energia-, maansiirto-, sementti-, jäte- ja kierrätysaloilta sekä muilta teollisuuden 
sektoreilla. (Tamtron Systems 2010.) 
5.2 Kohdeyrityksen projektitoiminta 
 
Tuotevalikoima Tamtron Systems Oy:llä on asiakaslähtöistä ja modifioitavissa 
tiettyyn tarpeeseen. Projektipäällikön (2011) mukaan tämänkaltaisia tuotteita ei 
pystytä varastoimaan, koska esimerkiksi kuorma-autovaaka tai junavaaka on val-
mistettu asiakkaan eli ostajan tarpeisiin. Autovaa`an tai junavaa`an hankinta on 
usein yritykselle iso investointi, joka halutaan hankkia mahdollisimman hyvällä 
hinta-laatusuhteella. Ostaja kilpailuttaa hankintatarjouksen monella eri valmista-
jalla ja ostajan tarpeisiin soveltuva tarjous hyväksytään sellaisenaan tai muutoksi-
en kera. Tyypillisimpiä neuvottelukohteita ovat valmistumisaikataulu, hinta ja 
tarjoukseen sisältyvät tuotteet.  Muutoksien jälkeen osapuolet sopivat tilauksesta 
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ja tilausehdoista. Sopimuksessa sovittavia tuotekohtaisia tietoja voivat olla esi-
merkiksi tuotteen mittatarkkuus (-+0-5 kg) ja ohjelmistojen sovellettavuus yrityk-
sen omien ohjelmien kanssa. Sopimuksen hinnat ovat melkein aina arvonlisäverot-
tomia, koska valtiolle suoritettava vero on yritysten välissä kaupassa vain väli-





KUVIO 7. Projektiprosessi, Tamtron Systems Oy. 
 
 
Kuviossa 7 on toimitusprojektin prosessi yrityksen toiminnoissa. Kuviossa on 
eriteltynä projektin eri vaiheet sekä henkilöt, jotka ovat vastuussa kyseisistä toi-
minnoista.  Tuotesuunnittelu vastaa tuotteesta, jota myyntipuoli tarjoaa asiakkaal-
le. Kuvion sisältö on selvitetty tarkemmin luvuissa 5.2.1 Yrityksen rahaprosessi 
projektiliiketoiminnassa ja 5.2.2 Yrityksen reaaliprosessi projektiliiketoiminnassa.  
 
Tämän tutkimuksen kannalta oli järkevää jakaa case-yrityksen myynti- ja ostota-
pahtumat erillisiin osiin. Myyntitapahtumat eli rahaprosessit käsittelevät sitä, mitä 
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yrityksen taloushallinnossa tapahtuu, kun yritys myy tuotteita. Ostotapahtumat eli 
reaaliprosessit taas käsittelevät yrityksen ostotapahtumia, jotka pohjautuvat saa-
tuihin myyntiprojekteihin. Projektin vaiheista ja niihin liittyvistä hankinnoista 
pääomaisena lähteenä on käytetty projektipäällikkö Harri Bergmanin ja myynti-
päällikkö Juhani Mäenpään haastatteluita. Taloushallinnon kirjauksissa ja tapah-
tumissa lähteenä on käytetty opinnäytetyön tekijän omia havaintoja ja talouspääl-
likkö Hanna Ahtiaisen haastattelua. Haastatteluiden rungot ovat liitteinä 1, 2 ja 3. 
5.2.1 Yrityksen rahaprosessi projektiliiketoiminnassa 
Myyntihinnan tulee kattaa tuotteesta syntyvät kulut yrityksen jokaisessa portaassa. 
Myyntipäällikkö laskee tuotteelle hinnan siihen kuuluvien osien, järjestelmien ja 
katetuottolaskelman avulla. Samalla nähdään varaston senhetkinen tilanne tuot-
teen saatavuudessa.  Erikoistapauksissa, kuten esimerkiksi ohjelmistouudistuksien 
kohdalla, myyntipäällikkö konsultoi suunnittelun ja ohjelmoinnin henkilöstöä 
tuotteen hinnoittelussa. (Bergman 2011; Mäenpää 2011.) 
 
Kun yritys on saanut myöntävän vastauksen tarjoukseen tai tilaussopimukset on 
allekirjoitettu, sovittu projekti siirtyy myyntipuolelta taloushallinnon ja valmistuk-
sen käsiin. Valmistuksen puolella tuotteen kokoaminen aloitetaan ja taloushallin-
non puoli siirtyy projektista siirtyviin taloushallinnon kirjauksiin ja asiakaslasku-
tukseen. Tässä vaiheessa myyntipuoli jää taustalla työstämään uusia tilauksia.  
(Bergman 2011; Mäenpää 2011.) 
 
Tuotteen hinnan suorittaminen tapahtuu kolmessa osassa ja aikavälit suoritusten 
välissä voivat venyä pitkiksikin ajoiksi. Case-yritys lähettää sopimusten allekir-
joittamisen jälkeen ostajayritykselle ennakkolaskun, joka on 30 % tilauksen sovi-
tusta hinnasta (Taulukko 2). Sopimuksissa on maksuaikana useimmiten 30 päivän 
maksuaika. Joissakin tapauksissa ulkomaan kaupassa maksuaikaa on tapauskoh-
taisesti neuvoteltu, koska esimerkiksi ulkomaan postiliikenteeltä vie oman aikansa 
toimittaa lasku perille, sekä rahaliikenne on huomattavasti hitaampaa kuin koti-
maan kaupassa. Kauppavaluuttana case-yritys käyttää euroa, mutta jos se ostaa 
yhteisökaupan rajojen ulkopuolelta, valuutta pyritään suojaamaan ja sitomaan so-
35 
 
pimuksessa tiettyyn valuuttakurssiin. Esimerkiksi jos ostetaan alihankkijalta Yh-
dysvalloista joitakin arvokkaita komponentteja tai laitteita, dollari on useimmiten 
käytetty kauppavaluutta. (Bergman 2011; Ahtiainen 2011.) 
 
 





Ennakkomaksuissa on usein ostajan pyynnöstä pankkitakaus, jonka myyjä tilaa 
pankiltaan. Avausmaksu maksaa 115 € ja sen lisäksi pankki haluaa koron takauk-
selle, joka on 0,07 % taattavasta summasta. Pankki veloittaa myyjän tililtä heti 
avausmaksun sekä koron. Korkoa yritys maksaa kolmen kuukauden välein. Eri-
koisen tästä pankkitakauksesta tekee se, että se ei näy missään yrityksen liikevaih-
toluvuissa, vaikka siitä aiheutuu jatkuvasti yritykselle menoja. (Ahtiainen 2011.) 
 
Pankkitakaus ennakoista häviää tietyn ajan tai projektin vaiheen jälkeen. Pankki 
lähettää kummallekin yritykselle, ostajalle sekä myyjälle, kirjeen, jossa se pyytää 
palauttamaan kirjallisen takauspaperin pankkiin. Case-yritys lähettää useimmiten 
toisen laskun mukana kyseisen todistuksen ostajalle, joka toimittaa pankkiin alku-
peräisen ja myyjän kopiotodistuksen. (Ahtiainen 2011.) 
 
Kun tuote on valmistettu ja asennettu paikan päälle asiakkaan käytettäväksi, case-
yritys laskuttaa ostajaa 60 %:n verran kauppahinnasta samoilla maksuehdoilla. 
Viimeinen 10 % laskutetaan, kun tuote on otettu hyväksytysti käyttöön, ja se vas-
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taa sopimuksessa sovittuja seikkoja, esimerkiksi painotarkkuudeltaan. Yhteistyö 
voi jatkua mahdollisten huoltosopimusten muodossa. (Ahtiainen 2011.) 
 
Laskutetut ennakot eivät näy case-yrityksen liikevaihdossa, vaan talouspäällikkö 
ylläpitää niistä erillistä Excel-taulukkoa (Taulukko 3).  Kerran kuussa Excel-
taulukon perusteella yrityksen kirjanpitäjä kirjaa ne taseeseen vastattavaa puolelle 
tilille tuloennakot joko kotimaan tai ulkomaan kohdalle talouspäällikön kirjaa-
maan taulukon pohjalta. Liikevaihtoon ennakot siirtyvät yhtä aikaa vasta sitten, 
kun ostaja on suorittanut 60 %:a sopimushinnasta. (Ahtiainen 2011.) 
 
 




Koska tuotteen toimitus voi viedä useita vuosia, kuuluvat ennakot yli vuoden ta-
pauksissa pitkäaikaiseen ja alle vuoden ikäisissä lyhyeen vieraaseen pääomaan. 
Uusien projektien ennakot siirtyvät taseeseen uusien ennakoiden kohdalle. (Ahti-
ainen 2011.) 
5.2.2 Yrityksen reaaliprosessi projektiliiketoiminnassa 
 
Projektikohtaisia ostoja tehdään jo ennen kuin virallinen sopimus on allekirjoitet-
tu. Projektipäällikön (2011) mukaan useimmiten ostajalta tulee niin sanottu ”vih-
reää valoa” osoittava varmistus, että tuote tullaan tilaamaan myyjältä. Ongelmalli-
seksi case-yrityksen tuotteistamisen tekee se, että jo vaakasiltarakenteiden valmis-
taminen ja toimittaminen pelkästään myyjäyrityksen käytettäväksi voi viedä useis-
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ta kuukausista puoleen vuoteen ja yhdellä vaakasillalla voi hyvin olla hintaa yli 
kymmeniä tuhansia euroja ja painoa useita tonneja.  
 
Yritys on ratkaissut asian niin, että vaakasiltarakenteita pidetään varastossa val-
miiksi, mutta koska yrityksellä ei ole varastointitiloja tai kalustoa säilöä useita 
tonneja painavia betonirakenteita, alihankkijat varastoivat heidän puolestaan tuot-
teen. Tämä kasvattaa yrityksen menoja tuloslaskelmassa ja varaston osuutta yri-
tyksen taseessa. Vaikka ennakkomaksut on tarkoitettu vaakasillan kaltaisiin en-
siostoihin, on yrityksen kannattavuudelle riskialtista sijoittaa useita kymmeniä 
tuhansia euroja vaakasiltoihin, jos niille silloille ei ole vielä suoraa myyntiä. Case-
yrityksellä on erityislaatuinen sopimus yhden alihankkijan kanssa, joka laskuttaa 
yritystä vasta sitten, kun se on saanut myytyä vaakasillan. (Bergman 2011; Ahtiai-
nen 2011.) 
 
Liiketapahtumien kirjaaminen kirjanpitoon 
 
Projekteista aiheutuneet ostot on kohdistettu asianomaisille tileilleen, ja suorituk-
set lähtevät suoraan yrityksen pankkitililtä. Näitä aiheutuneita menoja ovat esi-
merkiksi palkkakulut ja konsultaatiopalkkiot. Kirjanpidossa ne pyritään kohdista-
maan projektille annetulle numerokoodille, jonka avulla yrityksessä voidaan seu-
rata sitä aiheutuneita tuloja ja menoja. Kun case-yritys toimii myyjän sekä ostajan 
roolissa, sopimusehdoissa on pyritty varmistamaan, että case-yritys ei maksa ali-
hankkijalle suoritusta ennen kuin se on saanut ostajalta oman suorituksensa. Mah-
dolliset tuontimaksut on case-yrityksen maksettava ennakkomaksun tai oman 
käyttöpääoman avulla, koska toinen maksusuoritus suoritetaan vasta asennuksen 
jälkeen tai toimituksesta. (Ahtiainen 2011.) 
5.3 Tilintarkastajan näkökulma nykyisestä käytänteestä 
 
Koska opinnäytetyö tehdään case-yrityksen toimeksiannosta, on luonnollista että 
yrityksen tämänhetkiseltä tilintarkastajalta(2011) pyydettäisiin hänen näkemyk-
sensä yrityksessä käytetystä tilinpäätösmetodista. Opinnäytetyön ajankohta asettaa 
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haasteensa yhteydenoton muodolle, koska tilintarkastajille tammikuusta maalis-
kuuhun on kiireisintä aikaa. Yhteydenottomuodoksi valittiin sähköposti, jossa 
kysyttiin tilintarkastajan mielipidettä case-yrityksen nykyisestä tilinpäätöstavasta. 
Sähköposti on liitteenä 4 opinnäytetyön lopussa.   
 
Tilintarkastajan(2011) mukaan Tamtron Systems Oy on käyttänyt nykyistä me-
nelmää, jossa käsitellään vaihto-omaisuutta ja ennakoita, jo ennen kuin osatulou-
tus oli mahdollista. Viimeinen erä on kirjattu siirrettyihin työsuorituksiin. Syy 
siihen on jälkikustannusarvio, joka voidaan toteuttaa todellisuudessa vasta viimei-
sen erän jälkeen. Tilintarkastajan (2011) mielestä yrityksessä on totuttu menette-
lemään näin jo vuosia ja tapa on hyväksytty niin vero- kuin tilintarkastuksissa.  
5.4 Vanhan ja uuden käytännön vertailu 
 
Vanhan mallin mukaisesti tuloutuksessa vaaka tuloutetaan kokonaan sen valmis-
tuessa. Uusi malli on asetettu oikealle puolelle ja siinä on käytetty hyväksi valmis-
tusasteen mukaisen tulon kirjaamista. Esimerkin tarkemmat kirjaukset löytyvät 
liitteestä 7. 
 
Esimerkki 1.  
Yritys x rakentaa junavaa’an yritys y:lle hintaan 100 000 €. Rakentaminen alkaa 
vuonna 2010 ja päättyy seuraavana vuonna. Yritys x:n tilikausi on kalenterivuosi.  
Hankkeen toteutuneet menot vuonna 2010 ovat 20 000 €, ja siitä on saatu ennak-
komaksuja 30 000 €. Projektin päättymisvuonna 2011 arvioidaan kokonaismeno-
jen olevan 60 000 €. Hankkeen kokonaiskate on täten 100 000–60 000 = 40 000 €. 
 
Projektin aloitustilikauden päättymishetken valmistusaste määritellään toteutunei-
den menojen suhteena arvioituihin kokonaismenoihin: 100*(20 000 €/60 000 €) 
= 33,33 %. Osatuloutusmenettelyä käytettäessä vuoden 2010 liikevaihtoon sisälly-
tetään vastaava osuus hankkeen myyntituloista:  
33,33 % * 100 000 € = 33 330 €.  
39 
 
Taulukon 4 mukaan ensimmäisen vuoden liikevaihdoksi saadaan osatulouttamisen 
avulla 13 330 €. Luovutukseen perustuvan tulouttamisen käytänteessä ensimmäi-




Yritys x jatkaa suoritteen valmistamista seuraavalla tilikaudella 2011. Projekti 
valmistuu kyseisen vuoden aikana, ja se luovutetaan ostajalle. Menoja vuonna 
2011 toteutui 40 000 €. Tilaajalta saadaan 60 %:a myyntihinnasta eli 60 000 € 
sekä 10 %:a eli 10 000 € hyväksytyn käyttöönoton jälkeen tilikauden aikana.  Pro-
jektin kokonaismenot ovat yhteensä aikaisemmin ennakoitu 60 000 €.  Toisen 
vuoden liikevaihdoksi osatulouttamisen avulla saataisiin 26 770 €. Luovutukseen 
perustuvassa tulouttamisessa tuote tuloutettaisiin liikevaihtoon kokonaisuudessaan 
toisena tilikautena (40 000 €).  
 
 




Pelkästään liiketoiminnan suunnittelun ja sen toteuttavien toimihenkilöiden näkö-
kulmista osatuloutusmenetelmä olisi selkeämpi, koska yrityksen todellinen talou-
dellinen tila ja eri toimintojen vaikutukset on nopeammin huomattavissa. 
5.5 Johtopäätökset 
 
Case-yrityksessä on pääsääntöisesti luovutukseen perustuvaa tilinpäätöstä. On-
gelmatapaukseksi muodostuvat projektit, joissa ennakkomaksun ja toisen suori-
tuksen välissä voi olla usean tilikauden ero.  KILA:n yleisohje (2008) neuvoo yri-
tystä tuomaan jotain liikevaihtoon jopa keskeneräisistä projekteista valmistusas-
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teisen tuloutuksen avulla. Tämä mainittu koskee myös vielä aloittamatta (tilaus-
kannassa) olevista hankkeista todennäköisesti syntyviä tappioita. Vaihto-
omaisuuden tulottamistavan muutos tulee case-yrityksessä ajankohtaiseksi vii-
meistään silloin, jos pyöräprofiilinmittausjärjestelmä siirtyy osaksi tuotevalikoi-
maa. Johtopäätöksien pohjalta on luotu SWOT-analyysi (Kuvio 8), jossa on ver-
tailtu yrityksen vahvuuksia ja heikkouksia sekä uuden käytänteen tuomia mahdol-




KUVIO 8. Osatuloutukseen siirtymisen SWOT-analyysi 
 
 
Yrityksen suurimpana vahvuutena on henkilöstö, joka on toiminut yrityksen pal-
veluksessa usean vuoden ajan. Projektien kesto, toimintavaiheet ja kulku on sille 
ennestään tuttua, vaikkakin tulouttamisen muutos lisäisi paineita projektilasken-
nan puolella. Uudet toimintatavat saattaisivat alussa tuntua hieman hankalilta ja 
työläämmiltä vanhoihin toimintatapoihin verrattuna.  
 
On huomattavasti helpompi viedä uutta toimintatapaa käytäntöön, kun yrityksessä 
työskentelee kymmeniä työntekijöitä satojen sijaan. Projektien parissa toimivat 
työntekijät ovat kaikki Espoon toimipisteessä, jolloin mahdolliset tulouttamiseen 
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liittyvät ongelmatilanteet, esimerkiksi informaation puute osien tilauksesta, on 
helppo ratkaista paikan päällä.  
 
Ennen valmistusasteiseen tulouttamiseen siirtymistä yrityksen olisi valittava sille 
oma valmistusasteen määrittelytapa. Eri tapojen vertailu ja yritykselle mahdolli-
sesti parhaimman tavan valinta saattaisi lisätä alussa työmäärää, etenkin taloushal-
linnon puolella. Ensimmäinen tilinpäätös uuden menetelmän avulla voi taloushal-
linnon puolella tuntua haasteelliselta ja työläämmältä verrattuna aikaisempaan 
tulouttamistapaan.  
 
Vaihto-omaisuuden tulouttamistavan muutoksen myötä yrityksen tilinpäätöstiedot 
olisivat vertailukelpoisemmat, koska tilikausien tulokset eivät vaihtelisi niin suu-
resti. Varaston tilannetta olisi yrityksessä helpompi seurata. Tämä opinnäytetyö ei 
ole perehtynyt uuden tulouttamisen myötä syntyviin veroseuraamuksiin, mutta 
liikevaihdon kasvaessa on luonnollista että myös verojen määrä kasvaa. 
 
Suurimpana uhkana uuden tulouttamisen soveltamisessa olisi sen epäonnistumi-
nen käytännössä, esimerkiksi uudet toimintatavat ja käytännöt eivät vastaisi yri-
tyksen haluamia hyötyjä. Projektiseurannan tärkeys korostuu osatuloutuksen myö-
tä ja on tärkeää, että kaikki projektin osalliset ymmärtävät seurannan tärkeyden ja 
osallistuvat siihen aktiivisesti. Joissain tapauksissa, kuten esimerkiksi uutuustuot-
teiden kohdalla, projekteista koituneet menot voivat olla case-yrityksen kohdalla 
vaikeita määrittää esimerkiksi kuljetusvaikeuksista ja viivästyneistä tavaratoimi-
tuksista. Tämänkaltaisissa tapauksissa valmistusasteeksi valittujen menetelmien 
valinta voi koitua ennakoitua huonommaksi tilinpäätöksen kannalta.  
 
Joissain yrityksissä on käytössä niin sanottu epätarkkuusvaraus tilinpäätöksessä, 
jotta varovaisuuden kirjanpitoperiaate käytännössä toteutuu. Varauksen suuruus 
voi vaihdella projektin riskin sekä tuottotavoitteiden mukaan. (Rouvala 2000, 55.) 
Tässä opinnäytetyössä ei ole paneuduttu epätarkkuusvaraukseen muutoin.   
 
Osatulouttaminen vaatii yrityksessä monen eri tahon yhteistyötä valmistusasteen 
määrittelyssä. Yrityksessä jo käytössä oleva projektikohtainen kustannuslaskenta 
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helpottaa toteutuneiden menojen ja tulojen määrittelyä. Yritykselle on opinnäyte-
työn tuloksena tehty valmistusasteen mukaiseen tuloutukseen siirtymisen käytän-
nön ohje (Liite 6), joka neuvoo esimerkiksi, miten epäonnistuneen ennakoinnin 
kohdalla tulisi toimia, vaikka projektille koituneet menot ja tulot tulisi kirjata mo-









Opinnäytetyön luotettavuutta ja uskottavuutta voidaan mitata kahdella indikaatto-
rilla: reliabiliteetilla ja validiteetilla. Reliabiliteetilla tarkoitetaan tulosten tark-
kuutta ja toistettavuutta. Validiteetti osoittaa tutkimuksen kyvyn mitata sitä, mitä 
on tarkoituskin mitata. Tutkimuksen tuloksissa haetaan vastauksia niihin kysy-
myksiin, jotka on määritetty tutkimusongelmiksi. Kvalitatiivinen tutkimus on aina 
tapauskohtainen, joten tutkimuksen toistettavuus ja pätevyys on monien tutkijoi-
den mielestä hankalasti toteutettavissa. (Hirsjärvi ym. 2009, 231–233.) Tutkimuk-
sen reliabiliteettia vastaa tilinpäätökselle asetetut yhteiskunnalliset tavoitteet ja 
asetukset, jotka eivät ole yrityksen sovellettavissa. Laki ja asetukset ovat samat 
jokaiselle Suomessa liiketoimintaa harjoittavalle yritykselle. Tutkijan on ollut 
pakko seurata niitä tutkiessaan vaihtoehtoisia tuloutusmenetelmiä ja omissa johto-
päätöksissään.  
 
Tämä opinnäytetyö tutkii case-yrityksen tämänhetkistä vaihto-omaisuuden tulout-
tamistapaa. Yrityksessä on käytössä luovutukseen perustuva tuloutus, jossa tuote 
kokonaisuudessaan siirretään liikevaihtoon vasta kun se on kokonaisuudessaan 
valmis. Tutkimus tuli ajankohtaiseksi yrityksessä viime syksyn jälkeen, jolloin 
yrityksessä myytiin normaalista tuotevalikoimasta poikkeava niin sanottu pyörä-
profiilinmittausjärjestelmä. Liikevaihdollisesti se on moninkertainen verrattuna 
aikaisempaan valikoimaan.  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko nykyi-
nen, käytössä oleva tulouttamistapa yrityksen kannalta parhain mahdollinen vaih-
toehto, ja vastaavatko tulouttamistavat niille asetettuja säädöksiä. Tutkimuksen 
pohjalta on case-yritykselle luotu vaihtoehtoisen vaihto-omaisuuden tulouttamis-
tapa nykyisen tilalle, vastaamaan tutkimusongelmissa määriteltyjä kohtia.  
 
Tutkimusmenetelmänä on käytetty kvalitatiivista tutkimusta, joka tuloksena on 
yksilöllistä ja ajankohtaista tietoa tietystä ilmiöstä. Opinnäytetyön lähteinä on käy-
tetty niin painettua, sähköistä ja suullista, haastatteluiden avulla saatua materiaa-
lia. Yrityksen toimintojen selvittämiseen on haastateltu yrityksessä kolmea eri 
toimenkuvassa toimivaa henkilöä. Tutkimusmenetelmänä ovat olleet myös tutki-
jan omat havainnot, joiden avulla on esimerkiksi pystytty kuvaamaan yrityksessä 
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sovellettu vaihto-omaisuuden tulouttamistapa, vanhan ja uuden tavan vertailu ja 
johtopäätökset.   
 
Tulevaisuudessa vaihto-omaisuuden osatuloutuksen avulla yritys pystyisi paran-
taman tilikausien vertailtavuutta ja tilinpäätöksen läpinäkyvyyttä. Yrityksen liike-
toiminnan kehittäminen olisi totuudenmukaisempaa, jos yrityksen tilinpäätöstieto-
jen antama informaatio, esimerkiksi kannattavuuden seuranta olisi realistisempaa. 
Tilinpäätöstiedot ovat sijoittajille ja omistajille yrityksen elintilan niin sanottuja 
indikaattoreita, joiden avulla suunnitellaan seuraavan tilikauden investoinnit ja 
saneeraukset. 
 
On yrityksensä itsensä arvioitavissa, hyödyntääkö se tutkimuksen tuloksia toimin-
nan suunnittelussa tai kehittämisessä. Osatuloutukseen siirtyminen tulisi lisää-
mään kustannuslaskennan menoja. Lisäksi yhteistyö yrityksen eri tahojen kesken 
tulisi olla tiiviimpää. Projektien aikataulullinen ennustettavuus on hankalaa, eten-
kin uusien pioneeriprojektien kohdalla, joissa ei ole kokemuksen tuomaa ja sel-
västi määriteltävissä olevaa aikataulua. Valmistusasteen määrittäminen voi tällöin 
luoda haasteen niin taloushallinnon kuin projektijohdon puolelle.  Tulevaisuus tuo 
mukanaan vastauksen siihen, ovatko pyöräprofiilinmittausjärjestelmätilaukset 
onnistuneita tuotteita käytännössä ja näin ollen tuotetarjonnassa mahdollisia. Yri-
tyksen kehittymiselle uudet ja innovatiiviset projektit ovat kuitenkin elintärkeitä. 
 
Opinnäytetyön aiheena valmistusasteen mukainen tuloutus on haasteellinen, koska 
se poikkeaa niin suuresti normaalista tilinpäätöskäytänteestä. Tutkimusongelma ja 
yrityksessä nykyisin käytössä olevat käytänteet avautuivat opinnäytetyöntekijälle 
vasta, kun teoreettinen viitekehys oli melkein kokonaan kirjoitettu ja tutkimukseen 
liittyvät haastattelut tehty. Jos uusi projekti onnistuu ja luo ensimmäisen referens-
sin yrityksen listoille, voi se luoda lisää kauppaa eurooppalaisille markkinoille. 
Suuriksi kysymyksiksi nousevat silloin riittääkö yrityksen käyttöpääoma rahoitta-
maan samanaikaisesti useita yhtä suuria projekteja, ja vastaavatko tällä hetkellä 
käytössä olevat vaihto-omaisuuden tulouttamistavat tilipäätökselle asetettuja vaa-




Tutkimusaihe on opettanut opinnäytetyönkirjoittajaa niin taloushallinnon kirjauk-
sissa, vaihto-omaisuuden arvostamisessa, projektitoiminnassa, prosessiajattelussa 
kuin myös tilinpäätöksen moninaisuuksissa. Jos uusi vaihto-omaisuuden tuloutta-
misen tapa hyödynnetään yrityksessä ja toimintatapoja muutetaan, jatkotutkimus-
aiheena voisi tutkia menettelytapojen muutoksia ja tilinpäätöskäytännön toteutta-
mista todellisuudessa. Opinnäytetyössä ei ole tutkittu vaihtoehtoisen vaihto-
omaisuuden tulouttamistavan mukanaan tuomia veromuutoksia. Tämä voisi olla 
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LIITE 4.  
TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO 
Sulender, M. 14.2.2011 
 
Lähetetty: 14. helmikuuta 2011 13:35 




Tamtron Systems Oy on käyttänyt nykyistä tapaa (vaihto-omaisuus ja ennakot) jo 
ennen kuin osatuloutus oli mahdollista. Kahden vuoden yli ulottuvia projekteja on 
suhteellisen vähän. Viimeinen 10 %:ia tuloutetaan ("siirretyt työsuoritukset") toi-
mitettaessa, jolloin arvioidaan myös vielä syntyvät "jälkikustannukset". 
 
Yhtiö on tottunut menettelemään näin useita vuosia ja tapa on hyväksytty myös 























LIITE 7.  
ESIMERKKITAPAUKSEN KIRJANPIDOLLISET KIRJAUKSET 
Luovutukseen perustuvan tuloutuksen kirjaukset 
 
JUNAVAAKA 100 000 €
Tulot Menot
Ennakko 30000 € 1. Vuosi 20000 €
60 % 60000 € 2. Vuosi 40000 €













OSTOT 20000 20000 VARASTON SHEKKI 10000 30000 ENNAKOT
MUUTOS VARASTO 20000


























OSTOT 40000 100000 SHEKKI 40000 40000 VOITTO
VARASTON 20000






Valmistusasteen mukaisen tulouttamisen kirjaukset 
 
JUNAVAAKA 100 000 €
Tulot Menot
Ennakko 30000 € 1. Vuosi 20000 €
60 % 60000 € 2. Vuosi 40000 €











OSTOT 20000 33330 URAKOINTI SHEKKI 10000 30000 ENNAKOT


















OSTOT 40000 66670 URAKOINTI SHEKKI 70000 30000
26670 TULOS
26670 13330
70000 70000
 
